

Primaned Academy

Die vollumfängliche Ausbildung in
Projektsteuerung

*"Selbstvertrauen durch unsere
Kurse in Projektsteuerung"*



Trainingsangebot

Studienjahr 2025

Pr  maned
ACADEMY



Projektsteuerung

Die Primaned Academy bietet Kurse in Projektsteuerung rund um die Inhalte Terminplanung (Anwendungen), Risiken, Kosten, usw. an. Die Projektsteuerung, bzw. "Project Controls" ist international stark im Kommen. Die Unternehmen sehen sich zunehmend als Matrixorganisation und arbeiten auf Projektbasis. Ein erfolgreiches Projektmanagement erfordert strategisches Denken, und in Rahmen dieser Strategie ist eine analytische Schulung der Mitarbeiter zwingend notwendig.

Ganzheitlicher Ansatz

Die Projektsteuerung umfasst unter anderem die Planung von Aufgaben innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Darüber hinaus können auch Ressourcen geplant werden. Kommt es zu Änderungen, müssen diese antizipiert und Anpassungen vorgenommen werden können. Mögliche Risiken wirken sich auf die Realisierbarkeit der Projektziele und damit die Planung aus. Unsere Kurse verfolgen dabei in puncto Projektsteuerung einen ganzheitlichen Ansatz. Die angrenzenden Kompetenzbereiche dienen uns als Ausgangspunkt. Denn erfolgreiche Projektsteuerung ist Teamarbeit.

Unser Kursangebot

Die Ausbildungen „Projektplaner“, „Senior Projektplaner“, „Projekt-Risiko Experte“ und „Projektsteuerungs-Manager“ können als Ausbildungspfade absolviert werden. Es ist auch möglich, einzelne und auf spezielle Bedürfnisse zugeschnittene Kurse zu besuchen. Unsere Module sollen die notwendigen Kompetenzen vermitteln, um Experte auf dem Gebiet der Projektsteuerung zu werden. Die Kurse wurden von Akademikern, die sowohl als Trainer als auch als Berater tätig sind, in Zusammenarbeit mit unseren eigenen Ingenieuren und Projektsteuerungsberatern zusammengestellt. So haben wir praktische, theoretisch fundierte und praxisnahe Kurse entwickelt.

Weitere Informationen

Das Kursangebot und die offenen Termine finden Sie auf www.primanedacademy.com. Haben Sie Fragen zu den Kursen oder spezielle Lernbedürfnisse, sprechen Sie uns gerne an uns lassen Sie sich von uns beraten.

Maarten van der Horst

Manager Primaned Academy

"Die Stärke der Projektsteuerung liegt im ganzheitlichen Ansatz durch Management aller Kompetenzbereiche"



Lernen Sie unsere Trainer kennen



Daniel Visser



Chiel Tournier



Martijn de Witte MSc



Suzanne Oudwater MSc



Michel Molenaar



Dr. Stefan Hollak



Drs. Roy Waasdorp



Hans Seuters



Remi Castets



Marijn van Essen MSc



Die Trainer der Primaned Academy sind begeisterte und engagierte Berater- und darauf sind wir stolz. Möchten Sie mehr über die Kompetenzen unserer Berater/ Trainer erfahren, schreiben Sie uns an: academy@primaned.com

"Behalten Sie den Überblick, um das Team proaktiv auf die Auswirkungen einer Änderung oder Verzögerung im Projekt hinweisen zu können."



INHALTSVERZEICHNIS

Ausbildung

- Projektplaner 06
- Senior Projektplaner 07
- Projekt- Risiko Experte 08
- Projektsteuerungs-Manager 09

Kurse

- Prinzipien der Projektsteuerung 10
- Die Kunst einen Projektstrukturplan aufzusetzen 11
- Netzplantechnik & Best Practices einer guten Planung 12
- Projektkosten Management 13
- Earned Value Management 14
- Projekt Risiko Management 15
- Probabilistische Planung (mit PRA) 16
- Probabilistische Planung (mit Safran) 17
- Risikomanagement mit Oracle Primavera Cloud 18
- Integrales Planungsmanagement 19
- Effektive Kommunikation in der Projektsteuerung 20
- LEAN Scheduling 21
- Änderungs- & Nachforderungsmanagement 22
- Projekt Scheduling Game 23
- Oracle Primavera P6 Professional 24
- Oracle Primavera P6 Professional- Experte 25
- Oracle Primavera P6 EPPM- Funktionales Anwendungsmanagement 26
- Oracle Primavera Cloud 27
- Oracle Primavera Cloud- Experte 28
- Oracle Primavera Cloud- Funktionales Anwendungsmanagement 29
- Microsoft Project 30
- Microsoft Project Online- Experte 31
- PMWeb End-user 32
- PMWeb- Funktionales Anwendungsmanagement 33

Ausbildungspfad: Projektplaner

Sie arbeiten in einer Projektorganisation und sind an der Vorbereitung, Nachverfolgung oder Überprüfung von Terminplanungen beteiligt. Wie wird damit ein Projekt anhand von Umfang, Zeit und Kosten verwaltet und gesteuert? Sie lernen nicht nur, wie Sie das Planungstool zur Erstellung einer ordnungsgemäßen Planung verwenden, sondern auch, was diese Planung beinhaltet, sodass Sie keine Überraschungen erleben. Darüber hinaus lernen Sie, welche KPIs, Berichte und Dashboards Sie nutzen können, um die Projektbeteiligten wirksam zu informieren. Sie erfahren, wie Sie beispielsweise mit Earned-Value-Techniken Einblicke in den tatsächlichen Fortschritt und die Prognose des Projektportfolios erhalten. Diese und viele andere Inhalte werden in unserer Ausbildung „Projektplaner“ behandelt. Des Weiteren kann der Kurs in den Kompetenzbereichen Kosten, Risiken und Änderungen vertieft werden. Der Kurs „Projektplaner“ verschafft Ihnen in der Projektsteuerung einen echten Wissensvorsprung.



Präsenz & online
live training



5-7 Tage

Inhalte

- Prinzipien der Projektsteuerung
- Die Kunst ein Projektstrukturplan aufzusetzen
- Netzplantechnik & Best Practices einer guten Planung
- Planungstool Ihrer Wahl*
- Effektive Kommunikation in der Projektsteuerung
- Abschluss mit dem Projekt Scheduling Game

*Wählen Sie das Tool

- Oracle Primavera Cloud
- Microsoft Project
- Oracle Primavera P6 Professional



Vorkenntnisse

Für diesen Kurs sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Kurs auf (Fach-)hochschulniveau angeboten wird.



Zertifikat

Nach Abschluss der Ausbildung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Ausbildungspfad: Senior Projektplaner

Sie arbeiten bereits seit einiger Zeit in einer Projektorganisation und sind mit den Grundlagen der Zeitplanung und Projektsteuerung vertraut. Sie möchten Ihr Wissen jedoch weiter ausbauen, um neue Kompetenzen zu erwerben und damit den Reifegrad Ihrer Organisation im Bereich der Projektsteuerung zu erhöhen. Was versteht man unter strategischer Planung und wie werden die Schnittstellen verwaltet und die Umsetzung der Planung gesteuert? Wie gewinnen Sie Einblicke in den tatsächlichen Fortschritt und die Prognose des Projektportfolios? Welchen Beitrag leisten Earned-Value-Techniken? Diese und viele andere Inhalte werden in unserer Ausbildung „Senior Projektplaner“ behandelt. Des Weiteren kann der Kurs auch in den Kompetenzbereichen Kosten, Risiken bzw. Änderungen vertieft werden.



Präsenz & online
live training



4 Tage

Inhalte

- Earned Value Management
- Integrales Planungsmanagement
- Experten Planungstool Ihrer Wahl*

*Wählen Sie das Tool

- Oracle Primavera Cloud – Experte (bedarfsgerechte Module)
- Microsoft Project Online – Experte
- Oracle Primavera P6 – Experte



Vorkenntnisse

Dieser Kurs setzt die Beherrschung der Grundlagen der Terminplanung und Projektsteuerung sowie nachweisbare praktische Erfahrung mit dem entsprechenden Planungstool (mindestens 6 Monate) voraus. Der Ausbildungspfad „Projektplaner“ ist die ideale Vorbereitung auf diesen Kurs. Gehört die Projektsteuerung zwar zu Ihren Aufgaben, aber Sie arbeiten nicht mit einem Planungstool? Dann ist der Kurs „Projektsteuerungs-Manager“ vielleicht besser für Ihre Lernziele geeignet.



Zertifikat

Nach Abschluss der Ausbildung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Empfohlene Ergänzungen

- Projektkosten Management
- Projekt-Risikomanagement
- Änderungs- & Nachforderungsmanagement



Ausbildungspfad: Projekt-Risiko Experte

Sie arbeiten in einer Projektorganisation und sind an der Beurteilung, Einbeziehung und Analyse von Projektrisiken beteiligt. Welche Position nehmen Sie im Projektteam ein und wie können Sie die richtigen Fragen stellen? Wie kann ein Risikoregister in eine Risikomatrix umgewandelt werden, um die Risiken weiter zu priorisieren? Was sind die Vorteile einer probabilistischen, quantitativen Risikoanalyse und was ist dafür notwendig? In diesem Kurs lernen Sie nicht nur den theoretischen Rahmen kennen, sondern werden die Ergebnisse der Risikoanalyse in der Praxis interpretieren und dem Projektteam ordnungsgemäß vermitteln und dabei u. a. mit Verteilungsdiagrammen, Tornadodiagrammen und Streudiagrammen arbeiten sowie Puffer, Eventualitäten, Szenarioanalysen und Wetterkalender berechnen.



Präsenz & online
live training



2-3 Tage

Inhalte

- Projekt Risiko Management
- Probabilistische Planung mit einem Tool nach Wahl*

*Wählen Sie das Tool

- Safran Risk
- OPC Risk App
- Oracle Primavera Risk Analysis*



Vorkenntnisse

Für diesen Kurs sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Es wird jedoch empfohlen, die Grundlagen der Terminplanung und Projektsteuerung zu beherrschen sowie nachweisbare praktische Erfahrung mit dem entsprechenden Planungstool zu haben. Die Ausbildung „Projektplaner“ ist die ideale Vorbereitung auf diesen Kurs.



Zertifikat

Nach Abschluss der Ausbildung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Ausbildungspfad: Projektsteuerungs-Manager

Die Projektsteuerung gehört zu Ihren Aufgaben in einer Projektorganisation. Auch wenn die Erstellung von Terminplänen nicht zu Ihren Aufgaben gehört, ist es wichtig, dass Sie die Grundsätze beherrschen und diese zur Steuerung des Projektportfolios und der Organisation einsetzen können. In diesem Kurs erfahren Sie, was Sie benötigen, um eine PM-Organisation aufzubauen und eine Strategie mit wirksamen KPIs, Berichten und Dashboards für die internen und externen Beteiligten festzulegen, sodass Sie auf Veränderungen und mögliche Forderungen in einem Projekt vorbereitet sind. Des Weiteren kann der Kurs auch in den Kompetenzbereichen Risiken, Kosten und Earned Value Management vertieft werden.



Präsenz & online
live training



4 Tage

Inhalte

- Projektsteuerung und Terminplanung – Grundlagen
- Integrales Planungsmanagement
- Effektive Kommunikation in der Projektsteuerung
- Änderungs- & Nachforderungsmanagement



Vorkenntnisse

Für diesen Kurs sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Bitte beachten Sie jedoch, dass der Kurs auf (Fach-)hochschulniveau angeboten wird. Arbeiten Sie täglich mit Planungstools und möchten sich in diesem Bereich weiterentwickeln? Dann ist der Ausbildungspfad „Projektplaner“ oder „Senior Projektplaner“ vielleicht besser für Ihre Lernziele geeignet.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Empfohlene Ergänzungen

- Projektkosten Management
- Projekt-Risikomanagement
- Earned Value Management



Prinzipien der Projektsteuerung

Was ist die Projektsteuerung? In welcher Beziehung steht die Projektsteuerung zum Projektmanagement? Was sind die Vorteile der Projektsteuerung für eine Projektorganisation? Welche Bedingungen muss eine Projektorganisation erfüllen, um Projektsteuerung ganzheitlich umsetzen zu können? Diese Fragen stehen im Modul „Prinzipien der Projektsteuerung“ im Mittelpunkt. Der Kurs ist damit der ideale Einstieg in die Schulung im Bereich Projektsteuerung.



Präsenz & online
live training



0.5 Tag

Inhalte

- Definition der Projektsteuerung
- Strategie der Projektsteuerung
- Kompetenzbereiche der Projektsteuerung
- Zyklus der Projektsteuerung
- Techniken der Projektsteuerung



Vorkenntnisse

Für diese Schulung sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Wir empfehlen, diese Schulung in Kombination mit der Schulung „Die Kunst einen Projektstrukturplan aufzusetzen“ zu absolvieren (beide werden zusammen an einem Tag angeboten).



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Projektplaner

Diese Schulung kann als Teil des Kurses „Projektplaner“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Die Kunst einen Projektstrukturplan aufzusetzen

Der Projektstrukturplan (PSP) bildet das Rückgrat einer ganzheitlichen Planung. Wird ein erfolgreicher PSP erstellt? Soll ein produkt- oder maßnahmengesteuerter Projektstrukturplan umgesetzt werden? In diesem Modul werden die wichtigsten theoretischen Hintergründe der Erstellung eines Projektstrukturplans erörtert. Anschließend werden Sie in einer praktischen Übung ein Anforderungspaket in einen geeigneten und wirkungsvollen Projektstrukturplan umwandeln.



Präsenz & online
live training



0.5 Tag

Inhalte

- Verwendung eines Prozess- oder Projektstrukturplans
- Wie setze ich einen effektiven PSP auf.
- Arbeitsorientierter vs. produktorientierter PSP
- Erstellung von Arbeitspaketen



Vorkenntnisse

Für diese Schulung sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Wir empfehlen, diese Schulung in Kombination mit der Schulung „Prinzipien der Projektsteuerung“ zu absolvieren (beide werden zusammen an einem Tag angeboten).



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Projektplaner

Diese Schulung kann als Teil des Kurses „Projektplaner“ absolviert werden.

Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Netzplantechnik & Best Practices einer guten Planung

In der Netzplanung werden die Beziehungen zwischen den verschiedenen Aktivitäten in Ihrem Projekt angegeben. In dieser Schulung lernen Sie die unterschiedlichen Arten von Aktivitäten und deren Beziehungen kennen und erfahren, wie Sie intelligente Beziehungen nutzen können, um eine gute Netzplanung zu erstellen. Außerdem erlernen Sie die Berechnungsmethode, mit der der kritische Pfad (Methode des kritischen Pfades) und Pufferzeiten berechnet werden. Es werden Meilensteine, Beschränkungen, Verzögerungen und andere Begriffe der Netzplanung erörtert. Diese Schulung bereitet Sie darauf vor, Planungssoftware gemäß den Best Practices der Netzplanung zu verwenden.



Präsenz & online
live training



1 Tag

Inhalte

- Welche Vorgänge gibt es?
- Welche Beziehungen können verwendet werden?
- Wie erfolgt die Berechnung eines Netzes?
- Was ist der kritische Pfad und was sind kritische Aktivitäten?
- Ressourcenlast und Ausgleich der Last
- Praktische Beispiele und Tipps für eine gute Netzplanung und den Fortschritt



Vorkenntnisse

Für diese Schulung sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Projektplaner

Diese Schulung kann als Teil des Kurses „Projektplaner“ absolviert werden.

Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Projektkosten Management

Wie wird aus der Kostenkalkulation ein Budget für Ihr Projekt? Wie werden die Kosten von Arbeitspaketen auf Grundlage eines Kostenstrukturplans und Kontroll- bzw. Kostenrechnungen verwaltet? Was ist mit Cashflow-Statistiken möglich? In der Schulung „Projektkosten Management“ werden diese Fragen beantwortet. Die Schulung „Earned Value Management“ ist eine gute Ergänzung zu dieser Schulung.



Präsenz & online
live training



1 Tag

Inhalte

- Kostenstrukturen und Kostenstellen
- Finanzielle Grundkenntnisse, die für die Kostenkontrolle relevant sind
- Kostenschätzungen
- Budgeting
- Cashflow
- Kostenkontrolle (Steuerung und Überwachung) und Prognosen



Vorkenntnisse

Für diese Schulung sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Allgemeine Kenntnisse in der Projektsteuerung und Erfahrung mit einem Planungstool sind von Vorteil.



Zertifikat

Nach Abschluss der Ausbildung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Senior Projektplaner

Diese Schulung kann eigenständig oder als Ergänzung der Kurse „Senior Projektplaner“ oder „Projektsteuerungs-Manager“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Earned Value Management

Das Earned Value Management (EVM) ist eine leistungsstarke Methode, um einen Einblick in den tatsächlichen Fortschritt von Projekten zu erhalten. Es handelt sich um eine internationale Standardmethode, die die Zeitplanung mit den Kosten verbindet. Diese Methode ermöglicht nicht nur eine transparente Überprüfung der Finanzlage, sondern auch des Fortschritts. Wussten Sie schon, dass das EVM auch ohne den Einsatz von Kosten in Ihrer Planung durchaus sinnvoll ist? In dieser Schulung werden Definitionen, Berechnungsmethoden und Best-Practice-Berichte des EMV behandelt. Diese Schulung ist eine gute Ergänzung zum Training „Projektkosten Management“.



Präsenz & online
live training



1 Tag

Inhalte

- Vorteile und Gründe für EVM
- Definitionen von EVM (geplanter Wert, tatsächliche Kosten, erzielter Wert usw.)
- EVM-Berechnungen und -Grafiken
- Interpretation und Nutzung von EVM-Indizes (CPI, SPI)
- Nutzung von EVM als Prognose für den weiteren Projektfortschritt
- Für EVM erforderliche organisatorische Prozesse



Vorkenntnisse

Für diese Schulung sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Allgemeine Kenntnisse in der Projektsteuerung und Erfahrung mit einem Planungstool sind von Vorteil.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Senior Projektplaner

Diese Schulung kann eigenständig oder als Teil der Ausbildungspfade „Senior Projektplaner“ und „Projektsteuerungs-Manager“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Projekt-Risikomanagement

Jedes Projekt ist mit Risiken verbunden. Daher ist es nicht nur wichtig, auf unerwartete Ereignisse angemessen reagieren zu können, sondern auch Risiken zu erkennen und nach Möglichkeit zu mindern. In dieser Schulung lernen Sie als Projektsteuerer die Anforderungen an ein gutes Risikoregister kennen. Welche Position nehmen Sie im Projektteam ein und wie können Sie die richtigen Fragen stellen? Wie kann ein Risikoregister in eine Risikomatrix umgewandelt werden, um die Risiken weiter zu priorisieren? Sie lernen auch die Vorteile einer probabilistischen, quantitativen Risikoanalyse kennen und was Sie für eine solche benötigen.



Präsenz & online
live training



1 Tag

Inhalte

- Vorteile der Anwendung des Projekt-Risiko-Managements
- Erstellung einer Risikomatrix und eines Risikoregisters
- Die Konzepte Risikobewertung und Risikoverhalten
- Qualitative Risikoanalyse
- Die Vorteile der probabilistischen Planung
- Risiken priorisieren und mindern



Vorkenntnisse

Für diese Schulung sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Allgemeine Kenntnisse in der Projektsteuerung und Erfahrung mit einem Planungstool sind von Vorteil.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy



Teil der Kurse Projekt-Risiko Experte

Diese Schulung kann eigenständig oder als Teil des Ausbildungspfades „Projekt-Risiko Experte“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Probabilistische Planung (mit PRA)

Kunden und Projekte verlangen zunehmend quantitative Risikoanalysen. In dieser Schulung lernen Sie alle Aspekte der probabilistischen Planung anhand von praktischen Beispielen und Fällen mit dem Softwarepaket Primavera Risk Analysis (PRA) kennen. Neben dem Import und der Überprüfung von Zeitplänen fügen Sie der Planung Unsicherheiten und Risiken hinzu. Sie lernen, wie Sie die Ergebnisse der Risikoanalyse interpretieren und dem Projektteam ordnungsgemäß vermitteln können, und arbeiten dabei u. a. mit Verteilungsdiagrammen, Tornadodiagrammen und Streudiagrammen. Weitere Inhalte sind die Berechnung von Puffern, Szenarioanalysen und Wetterkalendern.



Präsenz



2 Tage

Inhalte

- Import des Zeitplans und Durchführung einer Zeitplanprüfung
- Hinzufügen von Unsicherheiten
- Erstellung bzw. Import eines Risikoregisters
- Berichte mit Verteilungs-, Tornado- und Streudiagrammen
- Probabilistische Cashflows
- Modellierung von Schlechtwetter
- Zeitpläne vor und nach der Minderung und andere PRA-Berichtsoptionen



Vorkenntnisse

Für diese Schulung werden gute Grundkenntnisse in der Terminplanung vorausgesetzt, vorzugsweise mit Oracle Primavera P6 Professional.



Zertifikat

Nach Abschluss der Ausbildung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Projekt-Risiko Experte

Diese Schulung kann eigenständig oder als Teil des Ausbildungspfads „Projekt-Risiko Experte“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Softwareversion

In dieser Schulung arbeiten wir mit Primavera Risk Analysis 8.7.



Probabilistische Planung (mit Safran)

Kunden und Projekte verlangen zunehmend quantitative Risikoanalysen. In dieser Schulung lernen Sie alle Aspekte der probabilistischen Planung anhand von praktischen Beispielen und Fällen mit dem Softwarepaket Safran Risk kennen. Neben dem Import und der Überprüfung von Zeitplänen fügen Sie der Planung Unsicherheiten und Risiken hinzu. Sie lernen, wie Sie die Ergebnisse der Risikoanalyse interpretieren und dem Projektteam ordnungsgemäß vermitteln können, und arbeiten dabei u. a. mit Verteilungsdiagrammen, Tornadodiagrammen und Streudiagrammen. Weitere Inhalte sind die Berechnung von Puffern, Eventualitäten, Szenarioanalysen und Wetterkalendern.



Präsenz



2 Tage

Inhalte

- Import des Zeitplans und Durchführung einer Zeitplanprüfung
- Hinzufügen von Unsicherheiten
- Import allgemeiner und projektspezifischer Risiken und Verknüpfung mit dem Zeitplan
- Einsatz von Monte-Carlo-Simulationen zur Analyse der Machbarkeit
- Erkennen und Nutzen der Auswirkung paralleler Pfade und Beschränkungen
- Berichte mit Verteilungs-, Tornado- und Streudiagrammen
- Modellierung von Schlechtwetter



Vorkenntnisse

Für diese Schulung werden gute Grundkenntnisse in der Zeitplanung vorausgesetzt. Diese Schulung ist eine gute Ergänzung zum Modul „Projekt Risiko Management“.



Zertifikat

Nach Abschluss der Ausbildung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Projekt-Risiko Experte

Diese Schulung kann eigenständig oder als Teil des Ausbildungspfads „Projekt-Risiko Experte“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Softwareversion

In dieser Schulung arbeiten wir mit Safran Risk 7.3x.



Risikomanagement mit Oracle Primavera Cloud

Anhand von praktischen Beispielen erhalten die Teilnehmer nicht nur einen Einblick in die Funktionsweise der Risk-App, sondern auch in das Zusammenspiel mit der Scheduling-App und wie der Risikomanagementprozess unterstützt werden kann. Sie lernen, wie das Risikoregister funktioniert und wie es von allen Teammitgliedern übersichtlich gepflegt und genutzt werden kann. Neben der Erfassung von Risiken und Kontrollmaßnahmen lernen Sie auch die in OPC Risk zur Verfügung stehenden Aspekte der probabilistischen Planung kennen. Dies geschieht anhand von praktischen Beispielen und Fällen, bei denen Sie Unsicherheiten und Risiken in das Projektrisikomodell einbeziehen.



Präsenz

Inhalte

- Erstellung von Risikomatrizen im Rahmen von Programmen und Projekten
- Festlegung des Risikoregisters
- Probabilistische Planung
- Analyse und Berichterstattung



1 Tag



Vorkenntnisse

Für diese Schulung werden gute Grundkenntnisse in der Terminplanung vorausgesetzt. Es ist auch möglich, diese Schulung als Teil des Kurses „Projekt-Risiko Experte“ zu absolvieren.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Projekt-Risiko Experte

Diese Schulung kann eigenständig oder als Teil des Kurses „Projekt-Risiko Experte“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Softwareversion

Bei der Schulung arbeiten wir immer mit der neuesten Version von OPC. Die Kursdatenbank wird von Primaned Academy bereitgestellt.



Integrales Planungsmanagement

An Projekten sind verschiedene interne und externe Akteure beteiligt, z. B. Auftragnehmer, Unterauftragnehmer und Kunden. Darüber hinaus kann ein Projekt mehrere Abteilungen umfassen, darunter Technik, Beschaffung und Bau. Wie kann man auf all diesen verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten und eine ganzheitliche Planung erreichen? In diesem Modul werden auch die unterschiedlichen Schnittstellen der verschiedenen Bereiche behandelt.



Präsenz & online
live training



1 Tag

Inhalte

- Vertragsstrategie und Strategie der Projektsteuerung
- Plan-the-Plan
- Identifizierung von Umfang und den Stakeholdern
- Schnittstellenmanagement
- Planungsebenen und Workshops
- Best Practices der ganzheitlichen Planung
- Fortschrittsprozesse



Vorkenntnisse

Für diese Schulung sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Allgemeine Kenntnisse in der Projektsteuerung und Erfahrung mit einem Planungstool sind von Vorteil.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Senior Projektplaner

Diese Schulung kann eigenständig oder als Teil der Ausbildungspfade „Senior Projektplaner“ oder „Projektsteuerungs-Manager“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Effektive Kommunikation in der Projektsteuerung

In dieser Schulung arbeiten wir in 6 Schritten daran, Ihre Projektorganisation mit wirksamer (projektgerichteter) Kommunikation voranzubringen. Dazu gehören u. a. die Erstellung eines Profils der Beteiligten, die Festlegung von Kommunikationsmaßnahmen und die Einrichtung von wirksamen KPIs, Berichten und Dashboards. Darüber hinaus lernen Sie, wie sich Kommunikationsstile auf die Vermittlung und den Erhalt der richtigen Informationen auswirken. Schließlich werden wir untersuchen, welche Organisationsstruktur und Projektleitung eine zielgerichtete Kommunikation am besten unterstützen.



Präsenz & online
live training



1 Tag

Inhalte

- Kommunikation innerhalb der Strukturen der Projektorganisation
- Grundsätze einer guten Projektleitung
- Stakeholder-Management und -Profiling
- Richtige Wahl der Kommunikationsziele und -mittel
- Erstellung eines Kommunikationsplans
- Der agile Regenschirm
- Philosophie des LEAN Scheduling
- LEAN-Sitzung
- Dokumentation
- Teamarbeit
- Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
- Fallbeispiel zum LEAN Scheduling



Vorkenntnisse

Für diese Schulung sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Allgemeine Kenntnisse in der Projektsteuerung und Erfahrung mit einem Planungstool sind von Vorteil.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Projektplaner

Diese Schulung kann eigenständig oder als Teil der Ausbildungspfade „Senior Projektplaner“ oder „Projektsteuerungs-Manager“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



LEAN Scheduling

Bei LEAN Scheduling liegt der Schwerpunkt auf der kontinuierlichen Verbesserung und der Beseitigung von „Verschwendung“ bei der Planung. Aber wie können LEAN-Sitzungen erfolgreich durchgeführt werden? In dieser interaktiven und praxisnahen Schulung wird die Anwendung des LEAN-Ansatzes in der Planung anhand einer unterhaltsamen und lehrreichen Fallstudie ausführlich erörtert.

Primaned Academy hat die Prinzipien von LEAN mit der Terminplanung verknüpft, indem das Konzept mit der Integration der Planungsebenen ins Verhältnis gesetzt wurde. Selbstverständlich werden dabei die Entwicklung, der Mehrwert und die Best Practices von LEAN Scheduling als agile Methodik behandelt. Ferner werden die beteiligten Rollen und Elemente sowie die Einbindung in den Planungsprozess (einschließlich Baseline Management und Fortschrittszyklus) behandelt.



Präsenz & online
live training



1 Tag

Inhalte

- Der agile Regenschirm
- Philosophie des LEAN Scheduling
- LEAN-Sitzung
- Dokumentation
- Teamarbeit
- Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
- Fallbeispiel zum LEAN Scheduling



Vorkenntnisse

Für diese Schulung sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Die Beherrschung der Theorie der Netzplantechnik & Best Practices einer guten Planung ist von Vorteil. Dieses Modul kann als Ergänzung zum Ausbildungspfad „Projektplaner“ absolviert werden.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Projektplaner

Diese Schulung kann eigenständig oder als Teil des Ausbildungspfads „Projektplaner“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Softwareversion

Bei der Schulung arbeiten wir immer mit der neuesten Version von OPC. Die Kursdatenbank wird von Primaned Academy bereitgestellt.



Änderungs- & Nachforderungsmanagement

Am Anfang eines Projekts ist eines sicher: Nicht alles wird wie geplant laufen. Es wird immer Änderungen geben. Dabei kann es sich um eine Änderung des Zeitplans, der Baseline, des Vertrags oder sogar des ursprünglichen Businessplans handeln. Wie gehen Sie mit diesen Änderungen um und wie behalten Sie die Kontrolle? Wie stellen Sie fest, ob eine Verzögerung oder Änderung eine Forderung nach sich zieht? Und wie hoch könnte diese Forderung dann sein? Wie verhindern Sie, dass eine Forderung zu einem Konflikt zwischen z. B. dem Auftraggeber und dem Kunden führt, und wie meistern Sie einen Konflikt, sollte es soweit kommen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt dieser Schulung.



Präsenz & online
live training



1 Tag

Inhalte

- Identifizierung von Problemen und Änderungen
- Vertrag und Baseline
- Projektverwaltung
- Änderungskontrolle
- Forderungsmanagement
- Anwendung von Verfahren zur Verzögerungsanalyse



Vorkenntnisse

Für diese Schulung sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Allgemeine Kenntnisse in der Projektsteuerung und Erfahrung mit einem Planungstool sind von Vorteil.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Senior Projektplaner

Diese Schulung kann eigenständig oder als Teil des Ausbildungspfads „Senior Projektplaner“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Projekt Scheduling Game

Das Projekt Scheduling Game kann als Teil des Ausbildungspfad „Projektplaner“ absolviert werden. Beim Project Scheduling Game treten Sie spielerisch gegen Ihre Mitbewerber an und erstellen einen Projektplan. Ziel des Spiels ist es, Ihre fiktive Projektorganisation durch kluge Planung rentabel zu gestalten. Natürlich sind begrenzte Ressourcen, Risiken und das Verhalten der Mitspieler Faktoren, die das Spiel von Runde zu Runde ein wenig schwieriger machen. Machen Sie keine Fehler bei der Planung und treffen unter Zeitdruck die richtigen Entscheidungen, gewinnen Sie das Spiel. Darüber hinaus ist dies eine gute Möglichkeit, mit den anderen Teilnehmern Erfahrungen im Bereich der Projektsteuerung auszutauschen.



Präsenz & online
live training

Inhalte

Der Ablauf besteht aus Theorie und Spielrunden, wobei jede Runde eine neue Herausforderung bereithält und somit schwieriger wird. Können Sie durch gute Planung und kluges Bieten Ihr fiktives Unternehmen gewinnbringend aufstellen?



1 Tag



Vorkenntnisse

Im Prinzip kann das Projekt Scheduling Game ohne besondere Vorkenntnisse gespielt werden, aber ein allgemeiner Hintergrund in Projektsteuerung und Netzplanung ist von Vorteil. Dieses Spiel wird als Abschluss des Ausbildungspfad „Projektplaner“ kostenlos angeboten.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Oracle Primavera P6 Professional

Primaned verfügt bereits über jahrzehntelange Erfahrung bei der Implementierung und Schulung in der Anwendung von Primavera. Diese Schulung wurde gemeinsam mit unseren Planern und technischen Beratern entwickelt. Eine gute Planung ist viel mehr als nur das „Verschieben von Balken“. In dieser Schulung lernen Sie nicht nur den richtigen Umgang mit der Software, sondern auch, was ein Planer braucht, um eine gute Planung erstellen zu können. Sie lernen anhand einer Fallstudie, die sich an dem von uns verfassten Handbuch orientiert, wie Sie Ihr eigenes Projekt erstellen können, einschließlich Aktivitäten, Beziehungen, Zeitplänen, Ressourcen und Fortschritt.



Präsenz & online
live training



4 Tage

Inhalte

- Erstellung und Einrichtung eines Projekts
- Strukturierung der Arbeit an Ihrem Projekt
- Festlegung aller im Projekt zu planenden und auszuführenden Aufgaben
- Definition und Zuweisung der Ressourcen, die Sie für die Erledigung der Arbeit benötigen
- Eingabe des Fortschritts und Berechnung des Projekts
- Analyse von Aktivitäten, Ressourcen und Kosten anhand einer Baseline
- Gewährung von Einblicken durch Berichte, in denen Sie Inhalte filtern, gruppieren und sortieren können



Vorkenntnisse

Für diese Schulung sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Die Beherrschung der Theorie der Netzplanung (Methode des kritischen Pfades) ist von Vorteil.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Projektplaner

Diese Schulung kann eigenständig oder als Teil des Ausbildungspfads „Projektplaner“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Softwareversion

In dieser Schulung arbeiten wir mit Oracle Primavera P6 Professional R.20.12.3. Diese Schulung eignet sich auch für neuere Veröffentlichungen und ältere Versionen ab 8.X.



Oracle Primavera P6 Professional- Experte

Sie arbeiten bereits seit einiger Zeit mit Oracle Primavera P6 Professional und das Erstellen eines dynamischen Netzplans mit Aktivitäten und Beziehungen gehört zu Ihren Grundkenntnissen. Aber wie war das mit den verschiedenen Arten von Aktivitäten und Zeiträumen? Wie erstelle ich Earned Value S-Kurven auf Grundlage des Projektfortschritts? Diese Schulung stellt eine Vertiefung dar und berücksichtigt die Best Practices der Projektsteuerung. Primanet verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei der Implementierung und Schulung von Primavera. Diese Schulung basiert daher auf unserer langjährigen praktischen Erfahrung. In dieser zweitägigen Schulung ist auch Zeit für ganz konkrete Fragen. Dabei profitieren Sie von den praktischen Erfahrungen und Fachkenntnissen unserer Trainer.



Präsenz & online
live training



2 Tage

Inhalte

- Aktivitäten und Beziehungen
- Reflexionsprojekt
- Layout
- Multi-Projekt-Planung und erweiterte Planungsoptionen
- Benutzerdefinierte Felder
- Globale Änderungen
- Baselines
- Prozentuale Vollständigkeit
- Earned Value S-Kurven
- Import von XER-, XML-, Excel- und Microsoft Project-Dateien
- Vergleich von Zeitplänen
- Tipps und Tricks



Vorkenntnisse

Für diese Schulung werden gute Grundkenntnisse mit Oracle Primavera P6 Professional vorausgesetzt sowie (mindestens 6 Monate) praktische Erfahrung mit diesem Softwarepaket.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primanet Academy.



Teil des Kurses Senior Projektplaner

Diese Schulung kann eigenständig oder als Teil des Ausbildungspfads „Projektplaner“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanetacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Softwareversion

In dieser Schulung arbeiten wir mit Oracle Primavera P6 Professional R.20.12.3. Diese Schulung eignet sich auch für neuere Veröffentlichungen und ältere Versionen ab 8.X



Oracle Primavera P6 EPPM- Funktionales Anwendungsmanagement

Primavera P6 ist ein sehr umfangreiches und in der Regel geschäftskritisches Programm. Die funktionalen Programadministratoren der Primavera P6-Umgebung sind häufig bereits während der Implementierung in die Geschäftsumgebung des Unternehmens an der Konfiguration der Software beteiligt. In dieser Schulung lernen Sie, wie Sie Unternehmens- und Projektstrukturen erstellen können. Die Schulung vermittelt alle erforderlichen Kenntnisse, damit Administratoren die größtmögliche Funktionalität des Softwarepakets nutzen können.



Präsenz & online
live training



1 Tag

Inhalte

- Was ist das funktionale Anwendungsmanagement?
- Die Rolle des funktionalen Anwendungsmanagers von Primavera
- Erstellung einer EPS (Enterprise Project Structure)
- Definition und Anpassung von Projekt- und Vorgangscodes
- Globale Konfigurationselemente (Layouts, Filter, Kalender)
- Benutzerberechtigungen und Rechteprofile
- Programmeinstellungen



Vorkenntnisse

Für diese Schulung werden gute Grundkenntnisse von Oracle Primavera P6 (Professional) vorausgesetzt.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Softwareversion

Die Schulung und das umfassende Handbuch sind auf Oracle Primavera P6 EPPM R8.4 und neuere Versionen abgestimmt.



Oracle Primavera Cloud

Oracle Primavera Cloud (OPC) ist eine Lösung für mehrere Benutzer und mehrere Projekte für ein ganzheitliches Projektmanagement. Sie bietet eine vollständige Umgebung für die Zusammenarbeit bei Projekten, Projektportfolios und LEAN Scheduling. Mit der Primavera Cloud erhalten Unternehmen Einblicke und Kontrolle über alle Abläufe, können die Entscheidungsfindung und die Ausrichtung an der Unternehmensstrategie verbessern und die Nutzung von Ressourcen maximieren. Damit können Sie die betriebliche Effizienz messen und verbessern.



Präsenz & online
live training



3 Tage

Inhalte

- Erstellung und Aktualisierung der Baselines
- Fortschritt
- Definition und Zuweisung von Aktivitäten
- Liste der Ressourcenzuweisung
- Ansicht der Ressourcenanalyse
- Zuweisung von Rollen und Ressourcen
- Kodierung und konfigurierte Felder
- Arbeiten mit Aktivitäten
- Arbeitsbereiche und Projekte



Vorkenntnisse

Für diese Schulung sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Die Beherrschung der Theorie der Netzplanung (Methode des kritischen Pfades) ist von Vorteil.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Projektplaner

Diese Schulung kann eigenständig oder als Teil des Ausbildungspfades „Projektplaner“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Softwareversion

Bei der Schulung arbeiten wir immer mit der neuesten Version von OPC. Die Kursdatenbank wird von Primaned Academy bereitgestellt.



Oracle Primavera Cloud- Experte

Diese Informationen sind in Kürze verfügbar. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an www.primanedacademy.com.

Inhalte



Präsenz & online
live training



Tage



Vorkenntnisse



Zertifikat



Teil der Ausbildung Senior Projektplaner



Softwareversion



Oracle Primavera Cloud- Funktionales Anwendungsmanagement

Primavera Cloud besteht aus einer sehr umfangreichen Planungsplattform und ist ein in der Regel geschäftskritisches Programm. Die funktionalen Programmanalysten der Primavera Cloud-Umgebung sind häufig bereits während der Implementierung an der Konfiguration der Software beteiligt. In diesem Modul wird erläutert, wie die wichtigsten Strukturen der Umgebung eingerichtet und verwaltet werden und wie die Umgebung an die spezifischen Bedürfnisse der Organisation angepasst werden kann. Ziel dieses Moduls ist es, dem funktionalen Anwendungsadministrator die Nutzung der größtmöglichen Funktionalität des Softwarepakets zu ermöglichen.



Präsenz & online
live training



1 Tag

Inhalte

- Was ist die Funktionales Anwendungsmanagement?
- Die Rolle der funktionalen Anwendungssteuerung von Primavera
- Erstellung einer Arbeitsbereichsstruktur
- Definition und Anpassung von Projekt- und Vorgangscodes.
- Programmeinstellungen
- Verwaltung globaler Konfigurationselemente (Ansichten, Filter, Kalender)
- Zugangsverwaltung (Berechtigungssätze, Benutzerprofile und Projektteams)
- Programmeinstellungen
- Verwendung von Berichten
- Projekteinstellungen für MyActivities
- Risikokonfiguration von Dashboards und Maßnahmen



Vorkenntnisse

Für diese Schulung werden gute Grundkenntnisse von Oracle Primavera Cloud vorausgesetzt.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Softwareversion

Bei der Schulung arbeiten wir immer mit der neuesten Version von OPC. Die Kursdatenbank wird von Primaned Academy bereitgestellt.



Microsoft Project

Microsoft Project ist ein Planungstool, mit dem die meisten Benutzer aufgrund ihrer Office-Erfahrung relativ leicht arbeiten können. Nur welche Optionen sollten aktiviert oder deaktiviert sein, um gemäß den Best Practices für die Projektsteuerung zu planen? Wie werden Ressourcen erstellt und zugewiesen? Wie können Fortschritte am besten ermöglicht und neu geplant werden? Und welche Vorteile ergeben sich aus der korrekten Verwendung von Baselines und den verschiedenen Darstellungen eines Gantt-Diagramms? Diese Schulung ist mehr als ein Toolkurs: Anhand einer Fallstudie, die sich an dem von uns verfassten Handbuch orientiert, lernen Sie die Best Practices der Zeitplanung.



Präsenz & online
live training



2 Tage

Inhalte

- Erstellung von Projekten und PSP
- Filter und Formatierung
- Erstellung von Aktivitäten und Beziehungen
- Ressourcen und Angleichung
- Kalender und Beschränkungen
- Zeitplanung
- Baselines
- Benutzerdefinierte Felder
- Eingabe des Fortschritts und Analyse



Vorkenntnisse

Für diese Schulung sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Die Beherrschung der Theorie der Netzplanung (Methode des kritischen Pfades) ist von Vorteil.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Projektplaner

Diese Schulung kann eigenständig oder als Teil des Ausbildungspfads „Projektplaner“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Softwareversion

Die Schulung und das Handbuch sind auf Project Professional 2013 abgestimmt. Die Schulung eignet sich auch für die Versionen 2010 und 2016 sowie für 2019 Vor-Ort-Lösungen. Das Handbuch wurde für die englischsprachige Installation der Software verfasst.



Microsoft Project Online- Experte

Es ist kein Geheimnis, dass es in Microsoft Project möglich ist, umfassende Projekte bzw. Pläne zu erstellen. Sie arbeiten bereits mit Microsoft Project und suchen nach Tipps und Tricks, um z. B. erstellte Planungen zu überprüfen oder Berichte zu erstellen. Diese Schulung stellt eine Vertiefung dar und macht die Teilnehmer mit den fortgeschrittenen Komponenten von Microsoft Project vertraut, wie z. B. dem Multiprojektmanagement und der Verwendung von Makros. Der Mehrwert von Primaned liegt nicht nur in den Fachkenntnissen und der Erfahrung, sondern es werden auch die Best Practices der Projektsteuerung berücksichtigt.



Präsenz & online
live training



2 Tage

Inhalte

- Konsolidierte Projektplanung
- Ressourcen-Pool
- Berichte
- Verwendung des Organizers
- Benutzerdefinierte Felder
- Vorlagen
- Benutzerdefinierte Filter, Gruppen und Felder
- Aufnahme und Wiedergabe von Makros
- Tipps und Tricks



Vorkenntnisse

Für diese Schulung werden gute Grundkenntnisse von Microsoft Project vorausgesetzt sowie (mindestens 6 Monate) praktische Erfahrung mit diesem Softwarepaket.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Teil des Kurses Senior Projektplaner

Diese Schulung kann eigenständig oder als Teil des Ausbildungspfads „Senior Projektplaner“ absolviert werden. Informieren Sie sich auf www.primanedacademy.com oder sprechen Sie uns an.



Softwareversion

Die Schulung und das Handbuch sind auf Project Professional 2019 abgestimmt. Die Schulung eignet sich auch für die Versionen 2010, 2013 und 2016 (Berichtsfunktionen können abweichen) sowie für andere 2019 Vor-Ort-Lösungen. Die Schulung wurde für die englischsprachige Installation der Software verfasst.



PMWeb End-user

PMWeb ist eine webbasierte Softwarelösung für das Management von Kapitalprojekten, mit der der gesamte Lebenszyklus eines Projekts/einer Anlage im Portfolio verwaltet werden kann. PMWeb ist eine modulare Lösung, die u. a. aus Portfolio Planning, Cost Management, Asset Management, Visual Workflow, Scheduling, Document Manager und vielen anderen Funktionen besteht. Da das Werkzeug modular aufgebaut ist, hängt der Inhalt der Schulung stark von der Konfiguration beim Kunden ab. Die Schulung der Endanwender ist daher ebenfalls modular aufgebaut und passt sich den Gegebenheiten und Anforderungen des Kunden an. Die Dauer der Schulung hängt von den zu behandelnden Inhalten ab. Sie möchten lieber eine maßgeschneiderte Schulung für Ihre Endanwender? Dann sprechen Sie uns an.



Präsenz & online
live training



4 Tage

Inhalte

- Planung von Portfolios
- Visueller Arbeitsablauf
- Technische Formulare
- Dokumentenmanager
- Standortmanagement
- Benutzerdefinierte Formulare & Berichterstattung
- Kostenmanagement
- Zeitplanung
- Anlagen-/Einrichtungsmanagement
- Zeiterfassung
- Zusammenarbeit



Vorkenntnisse

Für diese Schulung sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig und sie eignet sich auch für neue Anwender. Kenntnisse über die in PMWeb unterstützten Geschäftsprozesse sind von Vorteil.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Softwareversion

In dieser Schulung arbeiten wir mit der PMWeb-Version 6.0.03. Diese Schulung eignet sich auch für neuere Veröffentlichungen und ältere Versionen. Das Handbuch wurde für die englischsprachige Wiedergabe verfasst.



PMWeb- Funktionales Anwendungsmanagement

PMWeb ist eine webbasierte Softwarelösung für das Management von Kapitalprojekten, mit der der gesamte Lebenszyklus eines Projekts/einer Anlage im Portfolio verwaltet werden kann. PMWeb ist eine modulare Lösung, die u. a. aus Portfolio Planning, Cost Management, Asset Management, Visual Workflow, Scheduling, Document Manager und vielen anderen Funktionen besteht. Die verwendeten Module, Felder, Listen, Codes, Währungen, Formulare und Berichte können nach den Anforderungen des Kunden erstellt werden. Daher ist es für die funktionale Verwaltung des Werkzeugs neben der Benutzerverwaltung wichtig zu wissen, wie diese konfigurierten Felder richtig verwaltet werden können. In dieser Schulung lernen Sie den Aufbau und die Konfiguration des Werkzeugs kennen, sodass Sie es anschließend effektiv nutzen können. Die Dauer der Schulung hängt von den zu behandelnden Inhalten ab. Sie möchten lieber eine maßgeschneiderte Schulung für die funktionale Steuerung? Dann sprechen Sie uns an.



Präsenz & online
live training



2 Tage

Inhalte

- Kostencodes
- Portfolioeinstellungen
- Benutzermanagement
- Benutzerdefinierte Formulare und PMWeb
- PMWeb-Berichte
- Dokumentenmanager
- Integrationsmanager
- Listen
- Abläufe
- Stage-Gate-Modell
- Zeiträume
- Währungen
- Benutzerdefinierte Felder
- Admin-Seite



Vorkenntnisse

Es wird empfohlen, dass Funktionsadministratoren eine Schulung für Endanwender absolvieren, um auch die Anwenderseite von PMWeb zu kennen.



Zertifikat

Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie ein Zertifikat der Primaned Academy.



Softwareversion

In dieser Schulung arbeiten wir mit der PMWeb-Version 6.0.03. Diese Schulung eignet sich auch für neuere Veröffentlichungen und ältere Versionen. Das Handbuch wurde für die englischsprachige Wiedergabe verfasst.



Kurse Studienjahr 2025

Ausbildung

- Projektplaner
- Senior Projektplaner
- Projekt- Risiko Experte
- Projektsteuerungs-Manager

Kurse

- Prinzipien der Projektsteuerung
- Die Kunst einen Projektstrukturplan aufzusetzen
- Netzplantechnik & Best Practices einer guten Planung
- Projektkosten Management
- Earned Value Management
- Projekt Risiko Management
- Probabilistische Planung (mit PRA)
- Probabilistische Planung (mit Safran)
- Risikomanagement mit Oracle Primavera Cloud
- Integrales Planungsmanagement
- Effektive Kommunikation in der Projektsteuerung
- LEAN Scheduling
- Änderungs- & Nachforderungsmanagement
- Projekt Scheduling Game
- Oracle Primavera P6 Professional
- Oracle Primavera P6 Professional- Experte
- Oracle Primavera P6 EPPM- Funktionales Anwendungsmanagement
- Oracle Primavera Cloud
- Oracle Primavera Cloud- Experte
- Oracle Primavera Cloud- Funktionales Anwendungsmanagement
- Microsoft Project
- Microsoft Project Online- Experte
- PMWeb End-user
- PMWeb- Funktionales Anwendungsmanagement

Kursformen

Primaned Academy bietet Unternehmen maßgeschneiderte Schulungen, um Teams und Fachleute im Bereich der Projektsteuerung auszubilden.

Neben den oben genannten Modulen bieten wir auch individuelle Schulungen für die Nutzung der Softwarepakete Oracle Primavera P6 Professional, Microsoft Project, PMWeb, Oracle Primavera Cloud, Safran Risk und Primavera Risk Analysis an.

Primaned Academy LinkedIn

Folgen Sie uns auf LinkedIn, um die neuesten Nachrichten und Blogs zum Thema Projektsteuerung zu erhalten. Fügen Sie uns auf Ihrem LinkedIn-Profil zu Ihrer Ausbildung hinzu.

Primaned Academy

Große Gallusstraße 16-18
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
academy@primaned.com
+49 69 509588673



Claudia Dieleman

Koordinatorin Primaned Academy